Утвержден
на заседании муниципальной межведомственной
рабочей группы по обеспечению
функционирования системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей в муниципальном образовании
«Монастырщинский район» Смоленской области

**24.12.2021 г.**

# КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
## по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области с 1 января 2022 года

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчет параметров ПФ ДОД:<br>– определение номинала, числа и категорий сертификатов;<br>– определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час;<br>– формирование сходимости модели ПФ ДОД;<br>– расчет разделения муниципального задания | Октябрь, 2021 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | подготовлены расчеты параметров ПФ ДОД | таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в рамках внедрения ПФ ДОД | Ноябрь, 2021 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | направлена служебная записка в финансовый орган | служебная записка |
| 3 | Принятие нормативного правового акта (далее – НПА) с приложением Правил ПФ ДОД:<br>- методики расчета нормативных затрат на реализацию ПФ ДОД;<br>- Порядок изменения распределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств, в случае перехода ребенка по сертификату между учреждениями, подведомственными различным органам местного самоуправления;<br>- Порядок передачи бюджетных средств местного бюджета региональному бюджету при выборе ребенком государственной или частной организации, осуществляющей образовательную деятельность;<br>- Порядок передачи бюджетных средств местного (регионального) бюджета федеральному бюджету при выборе ребенком федеральной организации, осуществляющей образовательную деятельность. | Декабрь, 2021 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | утверждены Правила ПФ ДОД | принятый НПА |
| 4 | Принятие нормативного правового акта (далее – НПА) с приложением Правил ПФ ДОД:<br>- методики расчета нормативных затрат на реализацию ПФ ДОД;<br>- Порядок изменения распределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств, в случае перехода ребенка по сертификату | Декабрь, 2021 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | утверждены Правила ПФ ДОД | принятый НПА |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
|---|---|---|---|---|---|
| | между учреждениями, подведомственными различным органам местного самоуправления;<br>- Порядок передачи бюджетных средств местного бюджета региональному бюджету при выборе ребенком государственной или частной организации, осуществляющей образовательную деятельность;<br>- Порядок передачи бюджетных средств местного (регионального) бюджета федеральному бюджету при выборе ребенком федеральной организации, осуществляющей образовательную деятельность. | | | | |
| 5 | Принятие НПА о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий в рамках внедрения ПФ ДОД | Декабрь, 2021 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | внесены изменения в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий | принятый НПА |
| 6 | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:<br>- финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД;<br>- полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании) | Декабрь, 2021 | Отдел образования | внесены изменения в решение о местном бюджете | решение представительного органа ОМСУ о внесении изменений в решение о бюджете |
| 7 | Принятие НПА об установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | Декабрь, 2021 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | Установлены основные параметры для определения нормативных затрат, утверждены отраслевые коэффициенты для особых | принятый НПА |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | условий реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | |
| 8 | Организация деятельности муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в части внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) | Январь 2022, далее – не реже 1 раза в квартал | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | выработаны стратегии и распределены зоны ответственности по внедрению модели ПФ ДОД | протокол |
| 9 | Принятие НПА о внесении изменений в муниципальные программы развития образования для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | Январь, 2022 | Отдел образования | внесены изменения в муниципальные программы развития образования для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | принятый НПА |
| 10 | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | Январь, 2022 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг:<br>- приказ о назначении ответственных за работу с персональными данными детей и их родителей; осуществление операций по формированию сертификата ДО, зачисление номинала на сертификат;<br>- положение о приеме детей;<br>- положение об оплате труда работников организации | Январь, 2022 | Отдел образования, учреждения дополнительного образования, общеобразовательные организации | внесены изменения в локальные акты,<br>утверждены ответственные за операции с сертификатами | измененные локальные акты |
| 12 | Подписание дополнительных соглашений к соглашениям о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», в части изменения показателей проекта | Февраль, 2022 | Отдел образования | Подписаны дополнительные соглашения | дополнительные соглашения |
| 13 | Проведение 1 этапа информационной кампании о внедрении ПФ ДОД | Апрель, 2022 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района, учреждения дополнительного образования, общеобразовательные организации | Статья в районной газете «Наша жизнь» о внедрении ПФ ДОД. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД, баннеры Навигатора на официальных сайтах органов местного самоуправления, образовательных организаций | отчет о проведении 1 этапа информационной кампании |
| 14 | Обеспечение корректировки муниципальных сегментов Навигатора | Еженедельно | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района, учреждения дополнительного | Оперативная обработка заявок | отчет |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | образования, общеобразовательные организации | | |
| 15 | Исполнение показателей «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», установленного в Соглашении на 2022 год | Постоянно, в течение года | учреждения дополнительного образования, общеобразовательные организации | Выполнение требований органов власти в сфере образования | отчет |
| 16 | Выполнение муниципального показателя охвата детей дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми в Центрах образования «Точка роста», в том числе программой «Шахматы», установленного на 2022 год в Соглашении о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходов на обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» | Постоянно, в течение года | общеобразовательные организации | Выполнение требований органов власти в сфере образования | отчет |
| 17 | Проведение 2 этапа информационной кампании о внедрении ПФ ДОД | Май, 2022 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района, учреждения дополнительного образования, общеобразовательные организации | Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного образования для обучающихся, беседы и консультации с классными руководителями общеобразовательных организаций, родителями (законными представителями обучающихся), | отчет о проведении 2 этапа информационной кампании |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | размещена информация о внедрении ПФ ДОД на официальном сайте органа местного самоуправления, образовательных организаций | |
| 18 | Проведение 3 этапа информационной кампании о внедрении ПФ ДОД | Август-Сентябрь, 2022 года | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района, учреждения дополнительного образования, общеобразовательные организации | проведены родительские собрания в школах,<br>размещены пошаговые инструкции на сайтах образовательных организаций и группах в социальных сетях,<br>организована массовая выдача сертификатов с номиналом,<br>распространены печатные версии через образовательные организации | отчет о проведении 3 этапа информационной кампании |
| 19 | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | Декабрь, 2022 | Отдел образования, МОЦ Монастырщинского района | внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития образования,<br>заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели | соглашения |