

И.о. начальника отдела образования:

В.Н.Шупилкин

Приложение к приказу
№ 91 от «10» 10 2022

**План мероприятий «дорожная карта»
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории муниципального образования
«Монастырщинский район» Смоленской области в 2023 году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение региональных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:		Самуленкова Л.М.
1.1.	Об утверждении координаторов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году в Монастырщинском районе.	октябрь 2022	Самуленкова Л.М.
1.2.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области в 2022/2023 учебном году.	ноябрь 2022	Самуленкова Л.М.
1.3.	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году	ноябрь 2022	Самуленкова Л.М.
1.4.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ)	ноябрь 2022	Самуленкова Л.М.
1.5.	О сроках и местах подачи заявлений об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Монастырщинском районе в 2023 году	декабрь 2022	Самуленкова Л.М.
1.6.	Об организации и проведении	январь 2023	Самуленкова Л.М.

	итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области в 2023 году		
1.7.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году на территории Монастырщинского района в основной период проведения	май 2023	Самуленкова Л.М.
1.8.	Об утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области	май 2023	Самуленкова Л.М.
1.9.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году в дополнительный период	август 2023	Самуленкова Л.М.
1.10.	Об утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период в 2023 году	август 2023	Самуленкова Л.М.
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11	июль-август 2023	Самуленкова Л.М.
2.2.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2022	Самуленкова Л.М.

2.3.	Совещание отдела образования Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области с руководителями образовательных организаций: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году»	октябрь 2022	Самуленкова Л.М.
2.4.	Совещания с руководителями и заместителями директоров образовательных организаций : «О подготовке к ГИА 2023»	в течение года	Самуленкова Л.М.
2.5.	Собеседование с руководителями ОО по итогам проведения ГИА 2022 и подготовке к ГИА 2023	январь 2023	Самуленкова Л.М.
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей инвалидов	ноябрь-декабрь 2022	Самуленкова Л.М.
3.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее — График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторные работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников	по мере необходимости	Самуленкова Л.М., образовательные организации

	(при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий.		
3.3.	Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)	по мере необходимости	Самуленкова Л.М., образовательные организации
3.4.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2022-май 2023	Самуленкова Л.М., образовательные организации
3.5.	Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-9	по мере необходимости	
3.6.	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии	по мере необходимости	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.7.	Определение и направление для утверждения в Департамент Смоленской области по образованию и науке кандидатур членов ГЭК	по мере необходимости	Самуленкова Л.М.
3.8.	Определение и направление для согласования в Департамент Смоленской области по образованию и науке членов предметных комиссий	по мере необходимости	Самуленкова Л.М.
3.9.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.10.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ	в период подготовки и проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.11.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями	в период подготовки и проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.12.	Направление граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей в Департамент Смоленской области	по мере необходимости	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.

	по образованию и науке		
3.13.	Представление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2022	Самуленкова Л.М. Масальцева М.В.
3.14.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.15.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	в период проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.16.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	в период проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.17.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособнадзора	март-сентябрь 2023	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.18.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	март-май 2023	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М., образовательные организации
3.19.	Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Роспотребнадзора	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М., образовательные организации
3.20.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях	март-апрель 2023	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М., образовательные организации
3.21.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	по расписанию Роспотребнадзора	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М., образовательные организации
3.22.	Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)	по расписанию Роспотребнадзора	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М., образовательные организации
3.23.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ОГЭ.	май 2023	Самуленкова Л.М., образовательные организации,

3.24.	Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ОГЭ.	август 2023	Ростелеком Самуленкова Л.М., образовательные организации, Ростелеком
3.25.	Сбор информации от ОО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях Монастырщинского района в 2023 году(место расположения ППЭ, руководитель ППЭ, организаторы)	по мере необходимости	Самуленкова Л.М., образовательные организации
3.26.	Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам	постоянно	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.27	Организация информационного обмена на муниципальном уровне по установленным каналам связи	в период проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
3.28.	Организация работы с региональной информационной системой	в период проведения ГИА	Самуленкова Л.М
4. Организационно-методическое обеспечение			
4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2022-2023 учебного года	Самуленкова Л.М., образовательные организации
4.2.	Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	в течение 2022-2023 учебного года	Самуленкова Л.М., образовательные организации
4.3.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2022-2023 учебного года	Самуленкова Л.М., образовательные организации
4.4.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	сентябрь 2022 – май 2023	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М
4.5.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе	апрель 2023	Самуленкова Л.М.
4.6.	Организация и проведение обучения:		
	- руководителей ППЭ	апрель-май	Самуленкова Л.М.

		2023	
	-специалистов ППЭ	апрель-май 2023	Самуленкова Л.М.
	- технических специалистов	апрель-май 2023	Самуленкова Л.М.
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в Монастырщинском районе в СМИ	октябрь 2022 – июнь 2023	Самуленкова Л.М.
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2022- 2023 учебного года	Самуленкова Л.М., образовательные организации
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2023 году	октябрь 2022 – апрель 2023	Самуленкова Л.М., образовательные организации
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА.	в течение 2022- 2023 учебного года	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М., образовательные организации
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	Самуленкова Л.М.
5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	Образовательные организации
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей предметников	в период подготовки и проведения ГИА	Образовательные организации
5.9.	Проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.
6. Финансовое обеспечение ГИА			
6.1.	Подготовка предложений по расчётам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории	декабрь 2022	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М.

	муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, в соответствии с требованиями действующего законодательства		
6.2.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Монастырщинского района, в том числе на канцелярские товары, бумагу, расходные материалы для копировально-множительной техники, оборудование	декабрь 2022	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М
7. Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольной – надзорной деятельности)			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с её участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М
7.2.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	в период проведения ГИА	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М
7.3.	Проведение проверки готовности ППЭ	май 2023	Шупилкин В.Н. Самуленкова Л.М