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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
2023 года 
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
наименование муниципального образования


	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
	РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста»
муниципальное образовательное учреждение Новомихайловскаясредняя школа

	до 10 февраля
	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центра «Точка роста»

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.

	до 28 февраля
	Сформированы проекты зонирования Центра «Точка роста» на основании типового дизайн проекта

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.

	до 28 февраля
	Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» 

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.

	до 28 марта
	Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» 

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.

	до 5 июля
	Проведены ремонтные работы

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. 

	до 15 августа
	Поставлено, установлено и налажено оборудование

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.

	до 20 августа
	Проведен фотомониторинг работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А.

	с 1 сентября 

	Открыт Центр «Точка роста»

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.

	сентябрь - ноябрь
	Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций)

	
	Отв. - директор школы Счастливый П.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.

	
	

	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
	РП «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации муниципальное образовательное учреждение Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова

	до 15 августа
	Доставлено и налажено оборудование  

	
	Отв. - директор школы Ефременкова Е.Л., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.

	август-сентябрь
	Проведение информационной кампании по поляризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций)

	
	[bookmark: _GoBack]Отв. - директор школы Ефременкова Е.Л., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.
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