


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е



[bookmark: _GoBack]от 27.04.2026 № 107-р

Об утверждении Плана подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года административных зданий Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, подключенных к централизованной системе отопления 

В соответствии с 	Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, 

1. Утвердить План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года административных зданий Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, подключенных к централизованной системе отопления (прилагается).
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области А.А. Горелова. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
	

Глава муниципального образования
«Монастырщинский муниципальный округ»
Смоленской области                                                                                   В.Б. Титов
Приложение 
к распоряжению Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области 
от ______________ № _______ 



План
подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года административных зданий Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, подключенных к централизованной системе отопления 

1. Характеристика зданий
	1
	адрес объекта
	пгт. Монастырщина
ул. 1-я Краснинская, д. 14
	пгт. Монастырщина
ул. 1-я Краснинская, д. 12
	пгт. Монастырщина
ул. Школьная, д. 1

	
	
	
	
	

	2
	Год постройки / ввода в эксплуатацию
	1967
	1968
	1984

	3
	Площадь здания, м.кв.
	716
	61,1
	839,2

	4
	Наличие подвала, подполья
	отсутствует
	отсутствует

	имеется


	5
	Наличие элеватора/ теплового пункта
	отсутствует
	отсутствует

	отсутствует


	6
	Система отопления
	закрытая
	закрытая

	закрытая


	7
	Схема отопления
	двухтрубная
	двухтрубная

	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует
	отсутствует

	отсутствует


	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует
	отсутствует

	отсутствует


	10
	Теплоснабжающая организация
	ООО «Энергоинвест»



2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Начало отопительного сезона
	

	1.1
	2023-2024 г.г.
	04.10.2023

	1.2
	2024-2025 г.г.
	07.10.2024

	1.3
	2025-2026 г.г.
	29.09.2025

	2
	Завершение отопительного сезона
	

	2.1
	2023-2024 г.г.
	27.04.2024.

	2.2
	2024-2025 г.г.
	18.04.2025

	2.3
	2025-2026 г.г.
	05.05.2026

	3
	Продолжительность отопительного периода
	дни

	3.4
	2023-2024 г.г.
	206 дней

	3.5
	2024-2025 г.г.
	195 дней

	3.6
	2025-2026 г.г.
	220

	4
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	°С

	4.1
	2023-2024 г.г.
	- 8,0

	4.2
	2024-2025 г.г.
	- 6,0

	4.3
	2025-2026 г.г.
	- 9,0

	5
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
	кол-во

	5.1
	2023-2024 г.г.
	0

	5.2
	2024-2025 г.г.
	0

	5.3
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Технологические нарушения по внешним причинам
	кол-во

	6.1
	2023-2024 г.г.
	0

	6.2
	2024-2025 г.г.
	0

	6.3
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	7.1
	2023-2024 г.г.
	0

	7.2
	2024-2025 г.г.
	0

	7.3
	2025-2026 г.г.
	

	
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период
	

	8
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	8.1
	2023-2024 г.г.
	0

	8.2
	2024-2025 г.г.
	0

	8.3
	2025-2026 г.г.
	

	9
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	9.1
	2023-2024 г.г.
	0

	9.2
	2024-2025 г.г.
	0

	9.3
	2025-2026 г.г.
	

	10
	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	10.1
	2023-2024 г.г.
	0

	10.2
	2024-2025 г.г.
	0

	10.3
	2025-2026 г.г.
	

	11
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров
услуги отопления
	кол-во

	11.1
	2023-2024 г.г.
	0

	11.2
	2024-2025 г.г.
	0

	11.3
	2025-2026 г.г.
	0



3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	
	наименование мероприятий, работ
	

	1
	Закрытие системы отопления
	05.05.2026

	2
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	

	3
	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей:
 - основных конструкций здания; 
- кровельного покрытия здания; 
- тепловой изоляции фасада здания; 
- гидроизоляции цоколя »
	июнь-август 2026

	4
	Промывка системы отопления
	июль

	5
	Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения
	до 31.07.2026

	6
	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода
теплопотребляющей энергоустановки
	до 05.08.2026

	7
	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления
	до 31.08.2026

	8
	Проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок
	до 15.08.2026


4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

	№
	перечень документов
	срок выполнения

	1
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	до 20.08.2026

	2
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	до 20.08.2026

	3
	Получение паспорта готовности к отопительному периоду	
	до 15.09.2026



5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

	№
	перечень мероприятий
	срок выполнения

	1
	Ремонт цоколя здания № 1 по ул. 1-я Краснинская д.14
	до 01.08.2026

	2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей административное помещение ул. 1-я Краснинская д.12, ул. Школьная 
	до 01.08.2026

	3
	Ремонт кровли
	Не требуется

	4
	Ремонт оконных рам 
	Не требуется

	5
	Заполнение подвальных продухов
	до 15.09.2026
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